Revenue Agent Platform

リード獲得から着金までを、AIエージェントが安全に前へ進めるための構想とMVP到達点

現在の正確な位置づけ

SEO営業に絞ったMVPの骨格は実装済み。次は外部APIを実際につないだE2E検証と限定運用。

5
収益導線上の主要ステップを実装

25
自動テストで制御ロジックを確認

1-2w
実APIで1件E2E検証に進める目安

Source: docs/revenue-agent-platform-report.md, src/, tests/

最初のMVPはSEO営業に絞るのが最も現実的。

複数の自律収益ユースケースを検討したが、実APIで検証しやすく、規制・法務リスクを抑えやすい領域を優先。

ユースケース	収益性	検証速度	規制/運用リスク	判断
SEO営業・改善提案	高	中	低〜中	MVP採用
人材紹介	高	中	高	後続候補
株自動売買	高	低	非常に高	後回し

MVP判断

ターゲット探索、診断、提案、アウトリーチ、決済までを短いループで検証できるため、Revenue Agent Platform の最初の実証対象としてSEO営業を採用。

Source: docs/concepts/revenue-agent-platform.md, openspec/changes/archive/2026-04-24-seo-outreach-pipeline/design.md

MVPの収益導線は、発見から支払いリンク送付まで一本につながった。

ただし現時点では実サービス提供、契約、成果報酬請求は次フェーズ。

1
Crawl
Firecrawl + Lighthouse
低SEOスコアを抽出

→

2
Proposal
LLMでMarkdown提案書
PDF変換も試行

→

3
Outreach
SendGrid送信
重複・日次上限を制御

→

4
HIL
Slack/URL承認
却下・保留を扱う

→

5
Payment
Stripe Payment Link
Webhookで着金検出

→

6
Execution
SEO改修・契約・成果報酬
次フェーズ

実装済みの範囲

Discovery -> Payment Link

Delivery / Contract / Performance billing

Source: src/pipeline/agent.ts, openspec/specs/*/spec.md

実装は疎結合なモジュール群として分かれている。

OpenClaw/MCP連携を想定しつつ、現コードではまず順序制御を pipeline に集約。



設計上のポイント 外部サービスはモジュール境界の外側に置き、失敗・承認・ステータス遷移を中央で扱える構造。

Source: src/pipeline/agent.ts, src/utils/db.ts, src/server.ts

コア部品は揃ったが、運用に必要な周辺機能はまだ残る。

実装済み、テスト済み、次フェーズを分けて見ると現状が説明しやすい。

サイト診断 実装済み
Firecrawl + Lighthouse

提案書生成 実装済み
LLM + Markdown/PDF

アウトリーチ 実装済み
SendGrid + 重複防止

HIL承認 実装済み
Token + approve/reject

決済リンク 実装済み
Stripe Payment Link

返信監視 部分
自動返信判定のみ

契約自動化 未着手
DocuSign等

SEO改修実行 未着手
GitHub PR/CMS

管理UI 未着手
ステータス/ログ確認

実装済み　部分　未着手

説明上は「MVPの骨格は完成、限定運用にはE2E・管理・法務運用が必要」と切り分ける。

Source: docs/revenue-agent-platform-report.md, openspec/changes/archive/*/tasks.md

テストは制御ロジックを確認済み。ただし実APIのE2Eは次の検証。

現在の検証はモック中心。実運用判断にはFirecrawl/SendGrid/Slack/Stripeをつなぐ通し確認が必要。

6
テストファイル

25
自動テスト

0
失敗テスト

残る検証

外部APIキー、送信ドメイン、Stripe webhook、Slack通知先を設定した1件E2E。

site-crawler	閾値抽出 / 失敗スキップ / 50件上限
llm-provider	Gemini成功 / 429 fallback / 非429 throw
hil-approval-flow	Token検証 / 承認 / 却下 / 自動返信判定
proposal-generator	必須セクションを含む提案書生成
outreach-sender	連絡先なし / 重複防止 / ログ記録
stripe-payment-link	Payment Link生成 / Webhook処理

HILを入れることで、自律化のリスクを運用可能な範囲に抑える。

営業送信や決済リンク送付は、完全自動ではなく人間承認でゲートする設計。

AI detects interest — **Human approval** — **Payment link release**

承認URL

token検証後に approved へ

却下URL

rejected に更新して停止

48時間滞留

on_hold に移行して再通知

自動返信

HILを起動せずスキップ

設計思想 エージェントは前処理と候補生成を進め、人間は営業・請求・例外判断の最終ゲートを持つ。

Source: src/hil-approval-flow/*, src/server.ts

次の1〜2か月で、プロトタイプから限定運用MVPへ進められる。

ロードマップは機能追加より先に、実APIでのE2Eと運用安全性を優先する。

1〜2週間

実API 1件E2E

APIキー設定、送信ドメイン、Stripe webhook、Slack通知をつないで1件通す

3〜4週間

限定運用MVP

1日10〜50件の抽出・送信、承認運用、提案品質改善、実決済小規模検証

1〜2か月

実用MVP

返信分類、決済後オンボーディング、PDF安定生成、監視と再実行

3か月以降

収益化拡張

SEO改修実行、契約自動化、成果報酬、他ドメイン展開

優先順位 先に「通るか」「安全に運用できるか」を確かめ、その後に契約・実行・成果報酬へ広げる。

Source: docs/revenue-agent-platform-report.md section 5

次の判断は、構想評価ではなく実API E2Eに進めるか。

説明時は「構想」ではなく「SEO営業MVP実装済み、限定運用前の検証段階」と言うのが正確。

1	1件E2Eを通す	Firecrawl / LLM / SendGrid / Slack / Stripe を実APIで接続
2	営業運用の安全策を整える	送信ドメイン認証、オプトアウト、送信上限、ログ確認
3	管理画面かCLIを追加	ターゲット状態、承認待ち、失敗理由を見える化
4	返信監視を実装	ポジティブ返信分類からHILを起動

推奨メッセージ

MVPの骨格は実装済み。次は限定運用に入れるかを判断するため、まず1件の実API E2Eで詰まりを洗い出す。

過大に言わない:
契約自動化、実作業、成果報酬は未実装。